ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 89

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:014-21-000004 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು: Improvements to roads and drains in Bhuvaneshwari Nagara and Other area in Bagalagunt ward no 14. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಲಯ-2) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:03.06.2026 ರಂದು ಟಾಸ್ಕ್‌ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Bill/Work Order Amount RS.	7920492.00	ಶೇಕಡ 10 ರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.792049/- ಗಳಪೈಕಿ ಬಿ.ಆರ್ ನಮೂದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂ.266128/-ಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.525921/-ಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
12% GST Rs.	950459.00	
Gross Amount Rs.	**8870951.00**	
10% BG FSD Amount Rs.	792049.00	
Sd to be deducted Rs.	525921.00	
Statutory Deduction Rs.	886442.00	
Audit Recovery Rs	-	
Total Deduction Rs.	1412363.00	
Nett Amount Rs.	**7458588.00**	

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ 1ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**8870951**/-ಗಳ ಪೈಕಿ ಶಾಸನೀಯ ಕಟಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.1412363/-ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.**7458588**/-ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಚೆಕ್‌ಲಿಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಲಯ-02 ಇವರನ್ನು ಕೋರಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

07/06/2026

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ),
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

07/06/2026

90

ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿವರಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:– Improvements to roads and drains in Bhuvaneshwari Nagara and Other area in Bagalagunt ward no 14

ವಿಭಾಗ :– ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಉಪವಿಭಾಗ:– ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ವಾರ್ಡ್:– 14

ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರ:–

ಕ್ರಸಂ.	ಅಂಶಗಳು	ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿವರಗಳ
1.	ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ	014-21-000004
2.	ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ	Rs. 90.00 Lakhs
3.	ಪೂರಕ ನಕ್ಷೆ (cross section)ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ DPR ಸ್ಥಳ ವಿವರಣೆ	Yes
4.	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	110/2020-21, Date:29.07.2020.
5.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ	70/2020-21, Date:11.08.2020
6.	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ	Yes
7.	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ	Yes
8.	ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ PRO, IT ರವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು	Not Available in the file. But Notification published in Kannada& English News Paper:13.01.2021
9.	ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನುಮೋದಿತ ದಾಖಲೆಗಳು	Yes
10.	ದರ ಸಂಧಾನ	No
11.	ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ವಿಸ್ತರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳು	No Extension
12.	Bank Gurantee /EMD/Solvency ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು	Contractor has submitted EMD & Difference amount and returned
13.	ಏಕೈಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಿರ್ಣಯಗಳು	No Single Tender
14.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ:	04
	Rejected:-	02
	Qualified:-	02
	L1 %	K T R CONSTRUCTIONS
15.	Technical bid ವಿವರಗಳು	Yes
16.	Financial bid ವಿವರಗಳು	Yes

17.	LOA, AG ಇತ್ಯಾದಿ	Yes
18.	ಕಾರ್ಯದೇಶ, ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು Schedule-B	Yes
19.	ಕಾರ್ಯದೇಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ EOT ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ	Yes
20.	Geo tag Photos work Before/progress /Work After	Yes
21.	ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು PMC/third party	Yes
22.	EIRL/workslip ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರಗಳು	No
23.	Modify /Revised estimate ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರಗಳು	No
24.	Change of place ಅನುಮೋದನೆ	No
25.	MB BOOK ವಿವರಗಳು EMB ವಿವರಗಳು	Yes Yes
26.	ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವಹಿ (Road history/Borewell register /lead chart	Yes
27.	Compelition certificate	Yes
28.	ಪಾವತಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ	No delay
29.	ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಕುರಿತು	Yes
30.	Royalty statement	Yes
31.	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ 1. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧೃಢೀಕರಣ. 2. ಚೆಕ್ ಮೆಸರ್ ಮೆಂಟ್. 3. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ / ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 4. ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆ) ಆಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಣ.	 Yes Yes No No
32	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ / ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ / ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಣ.	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
33	ಇತರೆ	-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ವಲಯ-02)

17.	LOA, AG ಇತ್ಯಾದಿ	Yes
18.	ಕಾರ್ಯದೇಶ, ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು Schedule-B	Yes
19.	ಕಾರ್ಯದೇಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ EOT ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ	Yes
20.	Geo tag Photos work Before/progress /Work After	Yes
21.	ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು PMC/third party	Yes
22.	EIRL/workslip ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರಗಳು	No
23.	Modify /Revised estimate ಅನುಮೋದನೆ ವಿವರಗಳು	No
24.	Change of place ಅನುಮೋದನೆ	No
25.	MB BOOK ವಿವರಗಳು EMB ವಿವರಗಳು	Yes Yes
26.	ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವಹಿ (Road history/Borewell register /lead chart	Yes
27.	Compelition certificate	Yes
28.	ಪಾವತಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ	No delay
29.	ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಕುರಿತು	Yes
30.	Royalty statement	Yes
31.	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ 1. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧೃಢೀಕರಣ. 2. ಚೆಕ್ ಮೆಸರ್ ಮೆಂಟ್. 3. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ / ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 4. ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆ) ಆಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಣ.	 Yes Yes No No
32	ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ / ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ / ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಣ.	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
33	ಇತರೆ	–

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು (ವಲಯ-02)

10/06/2024